                    Z á p i s ze schůze svazku obcí H O R Y M Í R 

                         ---------------------------------------------------------------------------- 

                               konaného dne  11.7. 2001  na obecním úřadě Osov

                               ----------------------------------------------------------------        

Přítomni: starostové obcí – viz.presenční listina 

                INGAS Praha ing.Česák

                Fin.poradce ing.Šebo

Pozván zástupce ČMP a.s Praha dr.Sršeň – nedostavil se 

Program :

                1, Seznámení s výsledky v postupu plynofikace svazku

                2, Vyhodnocení pověření zmocněnce svazku ing.Šebo k 30.6.2001, vč.návrhu dalšího postupu s uvedením časového harmonogramu

                3, Návrh a vyjádření zástupce ČMP k plynofikaci svazku,vč.návrhu smluv

                4, Vyjádření projektanta ing.Česáka,vč..návrhu termínů na projekt.dokumentaci

                5, Různé 

od 1,

p.Roztočil seznámil ostatní starosty se současným stavem v připravované plynofikaci a konstatoval,že závěry dopisu od představitelů ČMP a.s.Praha, kde je jasně potvrzeno, že plynofikační řad bude plně hrazen plynárenskou distribuční společností ČMP , na základě „Smlouvy o spolupráci“ s touto společností navrhoval   nutnost rozdělení investiční akce na několik etap – min.dvě etapy.

od 2,

ing. Šebo podal velmi podrobný rozbor postupů ve vztahu k distribučním společnostem plynu a to zejména : 

 a) STP a.s. Praha – jednáno s ing.Dvořákem, ing.Zuranem – konstatován, že tato společnost jeví nezájem o tuto lokalitu a celkový postoj této společnosti působil po dvou jednáních velmi rozpačitě a závěry jsou jednoznačné – STP. a.s. Praha není vhodný partner pro svazek

b) ČMP a.s. Praha – jednáno několikráte s JUDr. Sršněm – konstatován zájem ČMP o tuto lokalitu, postoj zástupců této společnosti se jeví jako velmi reálný, návrhy podané pro svazek jsou vstřícné a je doporučeno s touto společnosti rozvíjet další spolupráci.

NÁVRHOVANÝ  další postupu:

- svazek bude řešen etapově v návaznosti na smlouvu s ČMP

 - ČMP a.s. Praha připraví návrh smlouvy o spolupráci vč. termínů a podílu fin.zajištění

- u jednotlivých obcí bude provedena finanční analýza k zajištění finančních prostředků

- obce svazku budou postupovat jednotně v podání žádosti o úvěr a na SFŽP ČR

- požadovat, aby termíny na předání dokumentace od projektanta byly následující:

  dokumentace ( za všechny obce – svazek ) k územnímu řízení vč. nabytí právní moci do 30.9.2001

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokumentace na 1. etapu  ke stavebnímu povolení vč. nabytí právní moci do 30.4.2002 

             (obec Svinaře, Skuhrov,Podbrdy + spádové obce)

dokumentace na 2.etapu ke stavebnímu povolení vč. nabytí právní moci  do 30.9.2002

            ( zbývající část obcí svazku)

- v průběhu měsíce července – srpna podána žádost na úvěrový příslib na ČSOB Praha a to v plném rozsahu investičního záměru po jednotlivých obcích

- v průběhu měsíce září - října vyhotovit žádost za svazek na SFŽP ČR (vč.energetického auditu)          

   ( Rada fondu zasedá v  září – uzávěrka do 27.7.2001 , další rada prosinec – uzávěrka září  2001, nejasné dotace plynu na příští roky)

-  do 31.8.2001  mít  potvrzenou smlouvu s ČMP           

- do 30.9. 2001 mít potvrzenou fin. analýzu od ČSOB na fin.krytí ve výši 50% záměru

  ( popř. co největší – od banky úvěrový příslib, UVEDENÉ TERMÍNY JSOU REÉLNÉ ZA PŘEDPOKLADU ŘÁDNÉHO A VČASNÉHO PŘEDÁNÍ PODKLADˇU DO ČSOB)        

- za předpokladu kladného vyjádření ČSOB a SFŽP realizovat přípravné práce 1.etapy – tzn. realizovat výběrové řízení na GD stavby, s termínem zahájení začátek 2.pol.2002

-ROZHODNOUT SE DO 31.7.2001 o výši příspěvků od občanů – celková částka za obec musí být ve finanční analýze uvedena – NAVRHUJI VKLÁDAT PŘÍMO NA PODÚČET OBCE U ČSOB)  

· NAVRHUJI, ABY OBCE, KTERÉ NEBUDOU ŽÁDAT SPOLEČNĚ NA SFŽP-RESP:OBCE,KTERÉ JIŽ POSTUPUJÍ INDIVIDUELNĚ A JSOU ROZHODNUTY ŘEŠIT PLYNOFIKACI JINAK – ROZPOR SE STANOVAMI SVAZKU čl.4 Předmět činnost- BYL VYHOTOVEN DODATEK KE STANOVÁM K BODU čl.4/2

3, Předkládaný návrh dr.Sršně je pro svazek akceptovatelný a ČMP zašle návrh smluv v požadovaném termínu

4, Termíny na vypracování projektové dokumentace jsou pro fi.INGAS reálné

5, Různé – zástupci svazku rozhodli o pověření a zmocnění k veškerému zastupování, vč.fin.poradenských služeb, organizačního zajištění prací v plném rozsahu dle vzoru objednávky z obce Svinaře pro ing.Šebo.

Pověření ,zmocnění a objednávku odešle předseda svazku do 20.7.2001 

USNESENÍ:

1, Svazek souhlasí, aby distribuční společností plynu byla ČMP a.s. Praha a bere na vědomí stanovisko a podmínky této společnosti uvedených v dopise ČMP ze dne 25.6.2001 

2, Požaduje od ČMP a.s. vypracování rámcové smlouvy o spolupráci v termínu do 31.8.2001

3, Souhlasí s podáním žádostí na SFŽP ČR  jako celek, tzn. podání žádostí za svazek

4, Souhlasí, aby Ing.Šebo – Confin, zastupoval svazek při všech jednáních a k tomuto účelu zajistí předseda svazku řádnou objednávku a plnou moc. Termín do 31.7.2001

5, Starostové obcí poskytnou ing.Šebovi veškeré potřebné podklady, které si vyžádá, jedná se:

· přehled hospodaření obce za poslední 3 roky zpět

· přehled aktiv a pasiv za 3 roky

· schválený roční rozpočet na rok 2001

· předpokládaný investiční záměr na cca 2-5 let (hrubé odhady)

· kopie zápisu o volbě starosty

· kopie zápisu z obecního zastupitelstva, kde je uveden souhlas s žádostí na úvěr, souhlasné stanovisko, aby starosta obce tuto žádost podepsal 

· poslední výkaz hospodaření obce v tomto roce

· kopie výpisu z běžného účtu

· uvést v příloze cca počet obyvatel obce, věkovou strukturu obyvatelstva, odhad zaměstnanosti, odhad průměrné mzdy, počet podnikatelských subjektů, stáří obce a její hlavní milníky ( tyto údaje jsou nutné k vypracování podnikatelského záměru a postačují heslovitě – odhadem v %)

Termín : do 31.7.2001 , spojení na ing. ŠEBO : 0602 381 069, nebo 0204 631 801

6,  Ukládají fi. INGAS splnit termíny na vypracování projektové dokumentace takto:

-     projektant  podá veškerou potřebnou dokumentaci k územnímu řízení na stavební úřad do 31.7. 

· zaregistrované územní rozhodnutí a nabytí právní moci  -  za celý svazek  do 30.9.2001

· zaregistrované stavební povolení , vč. nabytí právní moci u obcí Svinaře, Skuhrov,Podbrdy do 30.4.2002

· zaregistrované územní stavebního povolení vč. nabytí právní  moci na zbývající obce do 30.9.2002

7,  Svatek souhlasí, aby obce VŠERADICE, NESVAČILY, VŠERADICE, LITEŇ, NEUMĚTELY

    nebyly brány jako členy svazku k bodu 4/2 Stanov.  Uvedené obce nebudou mít na základě této skutečnosti k uvedenému bodu – ( bod 4/2 – „ Řešení plynofikace mikroregionu s postupným napojením obcí od Litně s využitím netradičních zdrojů energie v odlehlých a ostatních lokalitách mikroregionu“)  žádné povinnosti ani práva, která z této skutečnosti mohou vyplynout.

8, Předseda svazku zajistí vyhotovení objednávky a zmocnění pro Ing.Šebo.Termín 20.7.2001 

9, Ing.Šebo zajistí osobní jednání s vedením ČMP a.s. Praha v co možná nejkratším termínu

10, Schválen příspěvek od majitele nemovitosti v obci , který bude činit min.15.000,-Kč 

11, Ing. Šebo zajistí předání potřebných smluv o příspěvku obcím , termín 31.7.2001

Zapsal:ing.Roztočil a Šebo

NA vědomí : všem starostům obcí svazku, INGAS, ČMP - dr.Sršeň, ing.Šebo

Osov 11.7.2001

